



Rétroplanning – Dispositif Régional VST 2026-2027

Phase 1 : Lancement (avril – Juin 2026)

- **20 avril → 1er juin**
Dépôt des projets par les structures qui seront subventionnées par la Région*
 - **18 mai → 10 juillet**
*Recensement des lycées volontaires
(Nom établissement, département, ville, Nom, prénom et fonction du référent direct (tél, mail),
Nbr de classes concernées, niveaux (2^{nde} et/ou 3^e), nbr d'élèves à sensibiliser via le
questionnaire : <https://regionaura.limequery.org/969286>)*
 - **À partir du 2 juin**
Instruction des projets des structures par la Région*
-

Phase 2 : Sélection (septembre 2026)

- **25 septembre**
*Validation des projets des structures *en Commission Permanente
→ choix des structures mobilisées, subventionnées par la Région*
-

Phase 3 : Organisation (octobre – Novembre 2026)

- *Mise en relation structures / établissements intéressés (les structures* contactent les référents de l'établissement)*
 - *Programmation des interventions*
 - *Organisation logistique (classes, planning, salles)*
-

Phase 4 : Déploiement (décembre 2026 – 9 avril 2027)

- *Interventions dans les lycées : actions de sensibilisation auprès des élèves*
-

Phase 5 : Après interventions/ Evaluation (mai 2027)

- **+ 1 mois après intervention**
Bilan et évaluation (questionnaires, retours établissements)